

Novo calendário de execução da Lei Paulo Gustavo-LPG

| ETAPAS | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | DATAS |
|---------------|---|-----------------|
| 1 | Publicação do Edital | 06/11/2023 |
| 2 | Período de inscrição | 06 a 24/11/2023 |
| 3 | Formação Presencial e Virtual | 06 a 08/11/2023 |
| 4 | Impugnação do Edital | 06 a 15/11/2023 |
| 5 | Avaliação do mérito cultural e seleção das propostas | 27 a 30/11/2023 |
| 6 | Publicação do resultado preliminar do mérito cultural e seleção das propostas | 05/12/2023 |
| 7 | Interposição de recursos ao resultado preliminar do mérito cultural e seleção das propostas | 06 a 08/12/2023 |
| 8 | Contrarrrazões ao recurso apresentado (quando for o caso) | 11 e 12/12/2023 |
| 9 | Análise dos recursos ao resultado preliminar do mérito cultural | 13 a 14/12/2023 |
| 10 | Publicação do resultado definitivo do mérito cultural e seleção das propostas | 15/12/2023 |
| 11 | Envio da documentação para habilitação | 14 a 16/12/2023 |
| 12 | Habilitação das propostas selecionadas e publicação do resultado preliminar da habilitação | 17 a 21/12/2023 |
| 13 | Interposição de recursos ao resultado preliminar da habilitação | 22 a 27/12/2023 |
| 14 | Análise dos recursos ao resultado da habilitação | 28 a 30/12/2023 |
| 15 | Publicação do resultado final do Edital | 02/01/2024 |
| 16 | Assinatura dos termos e recebimento dos valores | 03 a 05/01/2024 |